

Plano de Ação Decreto 10.540/2020 - SIAFIC ROCA SALES

O QUE SERÁ FEITO?	POR QUE SERÁ FEITO	QUANDO SERÁ FEITO?	ONDE SERÁ FEITO?	POR QUEM SERÁ FEITO?	COMO SERÁ FEITO?
Contatar com a empresa de Software	Para que eles estejam cientes da estruturação do sistema contábil de acordo com o SIAFIC	Abril/2021	Prefeitura Municipal	Secretaria da Fazenda	Através da apresentação das necessidades da contabilidade
Avaliar a situação do nosso sistema	Para podermos identificar o que precisa ser feito para adequar o sistema ao Decreto 10.540/2020	Primeiro semestre de 2021	Executivo	Contabilidade / TI / Empresa de Software	Através de análises pelos setor da contabilidade juntamente com os demais envolvidos
Monitoramento das melhorias necessárias	Esse monitoramento é necessário, pois a Prefeitura licitará/renovará a contratação do serviço de software em Março de 2022, então caso a empresa não se adeque não podemos contratá-la novamente para os próximos anos, considerando que a empresa precisa estar contemplando todos os parâmetros necessários do decreto 10.540/2020	Primeiro Semestre de 2022	Executivo	Contabilidade / TI	Através da emissão de relatórios necessários ao SIAFIC verificando a veracidade e confiabilidades dos mesmos.
Na elaboração do Contrato, constar a obrigatoriedade do sistema ser adequado ao SIAFIC, caso contrário consideraremos quebra de contrato e multa a empresa contratada por não cumprir total ou parcial adequações ao sistema	Para garantir ao município que a contratação do sistema se ocorreu de forma eficaz para a elaboração do SIAFIC	Abril/2022	Executivo	Setor de Elaboração de Contratos Administrativos	Através de uma prévia orientação do setor de Contabilidade / TI para o setor responsável na elaboração contratos administrativos
Após a Contratação do Sistema verificação da confiabilidade do mesmo na elaboração do SIAFIC	Essa análise será realizada para que tenhamos a certeza de que todos os relatórios necessários estão sendo emitidos pelo sistema da maneira correta	Primeiro Semestre de 2022	Executivo	Contabilidade / TI	Através da emissão de relatórios necessários ao SIAFIC verificando a veracidade e confiabilidades dos mesmos.
Ajustes necessários (última etapa)	Nesta etapa será analisado os pormenores do sistema e qualquer ajuste necessário deve ser realizado para estar funcionando em total acordo com o SIAFIC em Jan/2023	Segundo Semestre de 2022	Executivo	Contabilidade / TI	Através de contato direto com a empresa contratada, onde a mesma deve dar retorno com resposta imediata de no máximo 24 hs para cada solicitação da Contabilidade

Roca Sales, 22 de abril de 2020

AMILTON FONTANA
Prefeito Municipal