
Local: Data:

Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11,55% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO 37,07% 50,00% 50,00%

3 RESERVATÓRIO 3,36% 50,00% 50,00%

4 SERVIÇOS DE TERRA 19,92% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

5 REDE DE ÁGUA 16,79% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

6 TRATAMENTO DE ÁGUA 0,67% 100,00%

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 10,64% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

8

Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.829,03            17.531,61            6.574,35              6.574,35              6.574,35              6.574,35              

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO 140.694,64           70.347,32            70.347,32            -                      -                      -                      

3 RESERVATÓRIO 12.765,52            6.382,76              6.382,76              -                      -                      -                      

4 SERVIÇOS DE TERRA 75.608,72            -                      7.560,87              22.682,61            22.682,61            22.682,61            

5 REDE DE ÁGUA 63.729,25            -                      6.372,92              19.118,77            19.118,77            19.118,77            

6 TRATAMENTO DE ÁGUA 2.528,27              -                      2.528,27              -                      -                      -                      

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 40.367,18            -                      4.036,72              12.110,15            12.110,15            12.110,15            

8

379.522,61            94.261,69              103.803,22            60.485,90              60.485,90              60.485,90              

94.261,69                198.064,91              258.550,81              319.036,71              379.522,61              

24,84% 27,35% 15,94% 15,94% 15,94%

24,84% 52,19% 68,13% 84,06% 100,00%
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