MUNICIPIO DE ROCA SALES

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Local: LINHA NOVA Data: 01/08/2015
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (%)
Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 SERVICOS PRELIMINARES 11,55% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
2 POCO TUBULAR PROFUNDO 37,07% 50,00% 50,00%
3 |RESERVATORIO 3,36% 50,00% 50,00%
4 SERVICOS DE TERRA 19,92% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5 REDE DE AGUA 16,79% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
6 TRATAMENTO DE AGUA 0,67% 100,00%
7 LIGACOES DOMICILIARES 10,64% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
8
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (R$)
Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 SERVICOS PRELIMINARES 43.829,03 17.531,61 6.574,35 6.574,35 6.574,35 6.574,35
2 POCO TUBULAR PROFUNDO 140.694,64 70.347,32 70.347,32 = = =
3 RESERVATORIO 12.765,52 6.382,76 6.382,76 = = S
4 SERVICOS DE TERRA 75.608,72 = 7.560,87 22.682,61 22.682,61 22.682,61
5 REDE DE AGUA 63.729,25 = 6.372,92 19.118,77 19.118,77 19.118,77
6 TRATAMENTO DE AGUA 2.528,27 = 2.528,27 = = =
7 LIGACOES DOMICILIARES 40.367,18 = 4.036,72 12.110,15 12.110,15 12.110,15
8
VALOR TOTAL 379.522,61 94.261,69 103.803,22 60.485,90 60.485,90 60.485,90
VALOR ACUMULADO (R$) 94.261,69 198.064,91 258.550,81 319.036,71 379.522,61
% POR ETAPA 24,84% 27,35% 15,94% 15,94% 15,94%
% ACUMULADO 24,84% 52,19% 68,13% 84,06% 100,00%




