CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES

OBRA: Melhoria- Escola de Educagdo Infantil Arco Iris

AREA: 305,10 m?

ENDERECO: Rua Emilio Lengler 998 - Roca Sales-RS

DATA: 31 DE MARCO DE 2016

Gimas Lusa - Engenheiro Civil - Responsavel pelo Orgamento- CREA RS 141479

Més 1
ITEM PESO(%) VALOR TOTAL % RS

1. LAVAGEM PAREDES 20,37 R$ 2.807,81 100,00 R$ 2.807,81
2. PINTURA

54,89 R$ 7.566,41 100,00 R$ 7.566,41
3. DIVERSOS

24,74 R$ 3.410,00 100,00 R$ 3.410,00
SIMPLES 100,00 RS 13.784,21 RS 13.784,21
ACUMULADO 100,00 RS 13.784,21 RS 13.784,21

Gimas Lusa

Engenheiro Civil
CREA RS 141479

Nélio José Vuaden
Prefeito Municipal




