
Local: Data:

Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16,26% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO 0,00%

3 RESERVATÓRIO 8,50% 100,00%

4 SERVIÇOS DE TERRA 32,00% 8,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

5 REDE DE ÁGUA 36,74% 8,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

6 TRATAMENTO DE ÁGUA 0,00%

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 6,50% 8,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

8

Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.438,10            9.775,24              3.665,71              3.665,71              3.665,71              3.665,71              

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO -                      -                      -                      -                      -                      -                      

3 RESERVATÓRIO 12.765,52            12.765,52            -                      -                      -                      -                      

4 SERVIÇOS DE TERRA 48.083,63            3.846,69              11.059,23            11.059,23            11.059,23            11.059,23            

5 REDE DE ÁGUA 55.213,02            4.417,04              12.699,00            12.699,00            12.699,00            12.699,00            

6 TRATAMENTO DE ÁGUA -                      -                      -                      -                      -                      -                      

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 9.761,80              780,94                 2.245,21              2.245,21              2.245,21              2.245,21              

8

150.262,07            31.585,44              29.669,16              29.669,16              29.669,16              29.669,16              

31.585,44                61.254,60                90.923,75                120.592,91              150.262,07              

21,02% 19,74% 19,74% 19,74% 19,74%

21,02% 40,77% 60,51% 80,26% 100,00%
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