MUNICIPIO DE ROCA SALES

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Local: LINHA MARIANO Data: 01/08/2015
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (%)
Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 SERVICOS PRELIMINARES 14,11% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
2 RECALQUE 7,72% 50,00% 50,00%
3 |RESERVATORIO 8,83% 50,00% 50,00%
4 SERVICOS DE TERRA 22,62% 10,00% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%
5 REDE DE AGUA 37,38% 10,00% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%
6 TRATAMENTO DE AGUA 0,00%
7 LIGACOES DOMICILIARES 9,34% 10,00% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%
8
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (R$)
Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 SERVICOS PRELIMINARES 39.337,80 15.735,12 5.900,67 5.900,67 5.900,67 5.900,67
2 RECALQUE 21.521,29 10.760,64 10.760,64 = = =
3 RESERVATORIO 24.619,66 12.309,83 12.309,83 = = S
4 SERVICOS DE TERRA 63.072,64 6.307,26 14.191,34 14.191,34 14.191,34 14.191,34
5 REDE DE AGUA 104.229,24 10.422,92 23.451,58 23.451,58 23.451,58 23.451,58
6 |TRATAMENTO DE AGUA - - - - - -
7 LIGACOES DOMICILIARES 26.029,42 2.602,94 5.856,62 5.856,62 5.856,62 5.856,62
8
VALOR TOTAL 278.810,05 58.138,72 72.470,69 49.400,21 49.400,21 49.400,21
VALOR ACUMULADO (R$) 58.138,72 130.609,41 180.009,62 229.409,84 278.810,05
% POR ETAPA 20,85% 25,99% 17,72% 17,72% 17,72%
% ACUMULADO 20,85% 46,85% 64,56% 82,28% 100,00%




