MUNICIPIO DE ROCA SALES

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Local: LINHA PAROBE Data: 01/08/2015
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (%)
Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 |SERVICOS PRELIMINARES 12,28% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
2 |RECALQUE 7,77% 100,00%
3 |RESERVATORIO 8,89% 50,00% 50,00%
4  |SERVICOS DE TERRA 30,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5  |REDE DE AGUA 32,49% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6 |TRATAMENTO DE AGUA 0,00%
7  |LIGACOES DOMICILIARES 7,92% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (R$)
Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 [SERVICOS PRELIMINARES 33.980,87 13.592,35 5.097,13 5.097,13 5.097,13 5.097,13
2 |RECALQUE 21.521,29 21.521,29 - - - -
3 |RESERVATORIO 24.619,66 12.309,83 12.309,83 - - -
4  [SERVICOS DE TERRA 84.827,06 16.965,41 16.965,41 16.965,41 16.965,41 16.965,41
5 |REDE DE AGUA 89.948,77 17.989,75 17.989,75 17.989,75 17.989,75 17.989,75
6 |TRATAMENTO DE AGUA - - - - - -
7  |LIGACOES DOMICILIARES 21.917,05 4.383,41 4.383,41 4.383,41 4.383,41 4.383,41
8
VALOR TOTAL 276.814,70 86.762,04 56.745,54 44.435,71 44.435,71 44.435,71
VALOR ACUMULADO (R$) 86.762,04 143.507,58 187.943,29 232.378,99 276.814,70
% POR ETAPA 31,34% 20,50% 16,05% 16,05% 16,05%
% ACUMULADO 31,34% 51,84% 67,89% 83,95% 100,00%




