
Local: Data:

Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,28% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

2 RECALQUE 7,77% 100,00%

3 RESERVATÓRIO 8,89% 50,00% 50,00%

4 SERVIÇOS DE TERRA 30,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

5 REDE DE ÁGUA 32,49% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6 TRATAMENTO DE ÁGUA 0,00%

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 7,92% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8

Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.980,87            13.592,35            5.097,13              5.097,13              5.097,13              5.097,13              

2 RECALQUE 21.521,29            21.521,29            -                      -                      -                      -                      

3 RESERVATÓRIO 24.619,66            12.309,83            12.309,83            -                      -                      -                      

4 SERVIÇOS DE TERRA 84.827,06            16.965,41            16.965,41            16.965,41            16.965,41            16.965,41            

5 REDE DE ÁGUA 89.948,77            17.989,75            17.989,75            17.989,75            17.989,75            17.989,75            

6 TRATAMENTO DE ÁGUA -                      -                      -                      -                      -                      -                      

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 21.917,05            4.383,41              4.383,41              4.383,41              4.383,41              4.383,41              

8

276.814,70            86.762,04              56.745,54              44.435,71              44.435,71              44.435,71              

86.762,04                143.507,58              187.943,29              232.378,99              276.814,70              

31,34% 20,50% 16,05% 16,05% 16,05%

31,34% 51,84% 67,89% 83,95% 100,00%
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