MUNICIPIO DE ROCA SALES

PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Local: LINHA GARIBALDI Data: 01/08/2015
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (%)
Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 SERVICOS PRELIMINARES 16,26% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
2 POCO TUBULAR PROFUNDO 0,00%
3 |RESERVATORIO 8,50% 100,00%
4 SERVICOS DE TERRA 32,00% 8,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%
5 REDE DE AGUA 36,74% 8,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%
6 TRATAMENTO DE AGUA 0,00%
7 LIGACOES DOMICILIARES 6,50% 8,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%
8
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (R$)
Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
1 SERVICOS PRELIMINARES 24.438,10 9.775,24 3.665,71 3.665,71 3.665,71 3.665,71
2 POCO TUBULAR PROFUNDO - = = = = =
3 RESERVATORIO 12.765,52 12.765,52 = S = S
4 SERVICOS DE TERRA 48.083,63 3.846,69 11.059,23 11.059,23 11.059,23 11.059,23
5 REDE DE AGUA 55.213,02 4.417,04 12.699,00 12.699,00 12.699,00 12.699,00
6 |TRATAMENTO DE AGUA - - - - - -
7 LIGACOES DOMICILIARES 9.761,80 780,94 2.245,21 2.245,21 2.245,21 2.245,21
8
VALOR TOTAL 150.262,07 31.585,44 29.669,16 29.669,16 29.669,16 29.669,16
VALOR ACUMULADO (R$) 31.585,44 61.254,60 90.923,75 120.592,91 150.262,07
% POR ETAPA 21,02% 19,74% 19,74% 19,74% 19,74%
% ACUMULADO 21,02% 40,77% 60,51% 80,26% 100,00%




