
Local: Data:

Item Fase % da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14,11% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

2 RECALQUE 7,72% 50,00% 50,00%

3 RESERVATÓRIO 8,83% 50,00% 50,00%

4 SERVIÇOS DE TERRA 22,62% 10,00% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%

5 REDE DE ÁGUA 37,38% 10,00% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%

6 TRATAMENTO DE ÁGUA 0,00%

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 9,34% 10,00% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%

8

Item Fase Valor da Fase Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.337,80            15.735,12            5.900,67              5.900,67              5.900,67              5.900,67              

2 RECALQUE 21.521,29            10.760,64            10.760,64            -                      -                      -                      

3 RESERVATÓRIO 24.619,66            12.309,83            12.309,83            -                      -                      -                      

4 SERVIÇOS DE TERRA 63.072,64            6.307,26              14.191,34            14.191,34            14.191,34            14.191,34            

5 REDE DE ÁGUA 104.229,24           10.422,92            23.451,58            23.451,58            23.451,58            23.451,58            

6 TRATAMENTO DE ÁGUA -                      -                      -                      -                      -                      -                      

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 26.029,42            2.602,94              5.856,62              5.856,62              5.856,62              5.856,62              

8

278.810,05            58.138,72              72.470,69              49.400,21              49.400,21              49.400,21              

58.138,72                130.609,41              180.009,62              229.409,84              278.810,05              

20,85% 25,99% 17,72% 17,72% 17,72%

20,85% 46,85% 64,56% 82,28% 100,00%
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