
ÁREA: 305,61 m²

DATA 30/06/2016

ITEM PESO(%) VALOR TOTAL % R$ % R$ % R$

7. TAXAS E AVERBAÇÕES 16,00 5.695,65 100,00 5.695,65

SIMPLES 100,00 R$ 37.515,34 R$ 28.142,53 R$ 1.449,48 R$ 37.515,34

ACUMULADO 100,00 R$ 37.515,34 R$ 28.142,53 R$ 29.592,01 R$ 37.515,34

R$ 37.515,34

Felipe Caio

Engenheiro Civil

CREA RS 205638

100,00 R$ 218,16

Nélio José Vuaden - Prefeito Municipal

Total do orçamento com BDI = 26,57%

5. FERRAGENS ESQUADRIAS
1,97 R$ 740,59 20,00 R$ 222,18

R$ 1.079,19 40,00 R$ 1.438,92

6. SERVIÇOS FINAIS
1,94 R$ 727,20

50,00R$ 148,12

4. ESQUADRIAS
9,59 R$ 3.597,30 30,00 R$ 1.079,19

R$ 370,29 30,00

3. SUPRA-ESTRUTURA
12,76 R$ 4.786,62 100,00 R$ 4.947,24

2. PAREDES
R$ 20.195,26 100,00 R$ 20.195,26

30,00

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
4,73 R$ 1.772,72 100,00 R$ 1.772,72

53,83

OBRA: FECHAMENTO GINÁSIO

ENDEREÇO: LINHA JÚLIO DE CASTILHOS - ROCA SALES - RS

ORÇAMENTO: FELIPE CAIO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 205638

Mês 1 Mês 2 Mês 3

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES


