PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES

OBRA: FECHAMENTO GINASIO

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

AREA: 305,61 m?

ENDEREGO: LINHA JULIO DE CASTILHOS - ROCA SALES - RS DATA 30/06/2016
ORCAMENTO: FELIPE CAIO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 205638
Més 1 Més 2 Més 3
ITEM PESO(%) VALOR TOTAL % RS % RS % R$
1. SERVICOS PRELIMINARES 4,73 R$ 1.772,72 100,00 R$ 1.772,72
2. PAREDES
53,83 R$ 20.195,26 100,00 R$ 20.195,26
3. SUPRA-ESTRUTURA
12,76 R$ 4.786,62 100,00 R$ 4.947,24
4. ESQUADRIAS
9,59 R$ 3.597,30 30,00 R$ 1.079,19 30,00 R$ 1.079,19 40,00 R$ 1.438,92
5. FERRAGENS ESQUADRIAS
1,97 R$ 740,59 20,00 R$ 148,12 50,00 R$ 370,29 30,00 R$ 222,18
6. SERVICOS FINAIS
1,94 R$ 727,20 100,00 R$ 218,16
7. TAXAS E AVERBAGOES 16,00 5.695,65 100,00 5.695,65
SIMPLES 100,00 RS 37.515,34 RS 28.142,53 RS 1.449,48 RS 37.515,34
ACUMULADO 100,00 RS 37.515,34 RS 28.142,53 RS 29.592,01 R$ 37.515,34
Total do orgamento com BDI = 26,57% R$ 37.515,34

Felipe Caio
Engenheiro Civil
CREA RS 205638

Nélio José Vuaden - Prefeito Municipal




